

Szczegółowy harmonogram realizacji programu badań biegłości
PR01-KZJ22
Runda II

 Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu,
 e-mail: sekretariat@imbitb.pl, tel.: 22 614 09 75

ROK: 2021

Runda	Obiekt badań	Zgłoszeniu udziału	Pobór próbek/ Realizacja badań mieszanki betonowej	Przesłanie wyników	Publikacja sprawozdania
II	Mieszanka betonowa	Do 31.03	11.05.2021	Do 31.05.2021	Do 26.08.2021
II	Beton	Do 31.03	11.05.2021	Do 30.06.2021	Do 26.08.2021
II	Beton (tylko F100)	Do 31.03	11.05.2021	Do 05.08.2021	Do 26.08.2021
		do	do	do	do
		do	do	do	do
		do	do	do	do
		do	do	do	do

Działania podzlecane


1. Produkcja wyrobu, przechowywanie próbek do badań przez pierwszą dobę od momentu pobrania

Podwykonawca: LafargeHolcim Sp. z o.o., Wytwórnia Betonu Towarowego, ul. Zawodzie 14

2. Ocena prawidłowości pobrania próbek do badania

Podwykonawca: ...Laboratorium Badań Betonu Michał Jankowski, ul. Klonowa 76, 05-300 Mińsk Mazowiecki.....

.....22.01.2021.....


 data, podpis