

**Szczegółowy harmonogram realizacji programu badań biegłości PR02-KZJ22**

 Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu, Organizator Badań Biegłości,  
 e-mail: koordynator@imbitb.pl, tel.: 22 614 09 75

**ROK: 2021**

Runda	Obiekt badań	Zgłoszeniu udziału	Pobór próbek / Realizacja badań MMA	Przesłanie wyników	Publikacja sprawozdania
I	MMA	Do 29.10.2021	<b>Pobór próbek do 15.11.2021</b>  <b>Dostarczenie próbek do uczestników do 19.11.2021</b>  <b>Realizacja badań MMA do 17.12.2021</b>	Do 17.12.2021	Do 28.02.2022

Działania podzlecane

1. Produkcja wyrobu, przechowywanie próbek do badań przez pierwszą dobę od momentu pobrania

Podwykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

2. Badanie (nie)jednorodności/stabilności obiektu badań

Podwykonawca: TPA Sp. z o.o.

KOORDYNATOR

inż. Patryk Łazarzski

20.09.2021