

Szczegółowy harmonogram realizacji programu badań biegłościInstytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu, Pion Certyfikacji,
e-mail: sekretariat@imbitb.pl, tel.: 22 614 09 75**ROK:2024**

Badania biegłości według programu

PR01-KZJ22

Runda

IV

Runda	Obiekt badań	Zgłoszenie udziału	Pobór próbek	Przesłanie wyników	Publikacja sprawozdania
IV	Mieszanka betonowa	Do 10.04.2024	Do 15.05.2024	Do 5.06.2024	Do 23.10.2024
IV	Beton	Do 10.04.2024	Do 15.05.2024	Do 23.08.2024	Do 23.10.2024

Działania podzlecane:

1. Producent obiektu badania

Podwykonawca:działania w trakcie.....

2. Ocena prawidłowości pobrania próbek obiektu badania

Podwykonawca: TPA Sp. z o.o. ul. Parzniewska 8, 05-800 Pruszków

3. Badania (nie)jednorodności i stabilności obiektu badań

Podwykonawca: TPA Sp. z o.o. ul. Parzniewska 8, 05-800 Pruszków

4. Monitorowanie warunków przechowywania próbek przez pierwszą dobę of pobrania

Podwykonawca: TPA Sp. z o.o. ul. Parzniewska 8, 05-800 Pruszków

Z poważaniem


KOORDYNATOR
inż. Patryk Łazarski

...16.01.2024.....

data, podpis